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Gewasserschutzfachstellen GVRZ

Bearbeitung der generellen Entwasserungsplanung (GEP)
im Einzugsgebiet des GVRZ und der Zuger Gemeinden

\_ Cham (ZG)

\ ARASchénau ¢ f Baar (ZG) Neuheim
{ (Steinhausen\, ) (2G)
! (26) ¢ :

k Hiinenberg
(z6)

Menzingen (ZG)

Obersigeri (2G
Risch (ZG) FrageiHZe)

Unterageri

(26)
\Meierskappel

(Lv)
Walchwil (2G)

Kussnacht
(sz)

(LU)

Arth (S2)

Merkblatt Wegleitung GEP

18.02.2019 / Version 1.3



Ablaufschema GEP-Prozess (Vorgehen und Genehmigung)
Dieses Merkblatt orientiert (iber den Ablauf der GEP-Nachfiihrung und GEP-Teilprojekt-Bearbeitung im Einzugsgebiet des
GVRZ (Verbandsgemeinden und Verband) und zeigt die Zusammenarbeit mit den zustandigen Gewasserschutzfachstellen
der Kantone auf. Die Bearbeitung der GEP-Nachfiihrung bzw. der GEP-Teilprojekte erfolgt gemass «Konzept GEP-
Umsetzung & Nachfilhrung im Einzugsgebiet GVRZ» vom 28. August 2012 und dem «Universellen Musterpflichtenheft (uPH)
fir die GEP-Bearbeitung im GVRZ-Einzugsgebiet» vom 20. Mai 2014 (aktueller Stand: Version 2.7 vom 27.11.2018). Das
Fliessschema des Merkblattes zeigt den Ablauf fir die Bearbeitung der einzelnen GEP-Teilprojekte auf. Die nachfolgenden
Punkte erldutern dazu die einzelnen Arbeitsschritte im Fliessschema.

Nr.| Inhalt Bemerkungen / Hinweise

1 | Anlass und Motivation:
Die Generelle Entwasserungsplanung (GEP) der Gemeinden und | Die Rechtsgrundlagen fiir den GEP (Art. 7 Abs. 3 GSchG bzw.
des GVRZ soll den Anforderungen im Sinne einer zeitgemassen Art. 4 und 5 GSchV) geben einen Uberblick des gesetzlichen
Siedlungsentwasserung gerecht werden. Auftrags.
Technischer oder organisatorischer Handlungsbedarf wurde er- Die GEP-Richtlinie von 1989, das GEP-Musterbuch wie auch
kannt, der im Detail verifiziert werden muss. Die erforderlichen die GEP-Musterpflichtenhefte 2010 des VSA zeigen das Ziel
Massnahmen sind festzustellen. und die Form auf. Diese Grundlagen kénnen unter Berlcksich-
Die Erstellung der PH fiir die Gemeinden bezweckt eine GEP- tigung der regionalen Verhaltnisse und kantonalen Rahmenbe-
Bearbeitung nach einheitlichen Kriterien und eine koordinierte Da- | dingungen / Vorgaben erganzt werden.
tenaufbereitung im gesamten Einzugsgebiet des GVRZ und der
Zuger Gemeinden.

2 | Organisation:
Die Gesamtleitung (GL) legt die Projektorganisation, deren Pflich- | Pflichtenheft fiir die Gesamtleitung im GVRZ-Einzugsgebiet
tenheft (PH) und das verbindliche Terminprogramm zur Planung (VGEP-/GEP Umsetzung und Nachfiihrung) vom 22. Oktober
fest. 2014.
Das Pflichtenheft der GL ist durch die zustandigen Gewasser-
schutzfachstellen LU, ZG und SZ genehmigen zu lassen.

3 | Bearbeitungsumfang / Genehmigung der Pflichtenhefte:
Die GL uberpriift die vorhandenen Unterlagen und stellt den Hand- | Die Erlduterungen zu den Musterpflichtenheften des VSA vom
lungsbedarf zur Bearbeitung der GEP-Teilprojekte (TP) zusammen. | Juni 2010 sowie das universelle Musterpflichtenheft (uPH) fur
Es ist zu entscheiden, welche TP auf Stufe der Gemeinde oder des | die GEP-Bearbeitung im GVRZ-Einzugsgebiet vom 20. Mai
GVRZ zu bearbeiten sind. Die zu bearbeitenden TP sind in den 2014 helfen zu entscheiden, welche TP bearbeitet werden sol-
jeweiligen PH zu prézisieren. Die Nichtbearbeitung bestimmter TP | len, wie vorzugehen ist und wie die Planung Uber Gemeinde-
ist zu begrlinden. grenzen hinweg koordiniert wird. Zur Uberpriifung der zu bear-
Der Bearbeitungsumfang wird zusammen mit der betroffenen Ge- beiten.den TP dienen vorab die Yon der G.L Zl.Jsammen mit den
meinde, der GL, der zustandigen Gewasserschutzfachstelle sowie Gemeinden erstellten Statusberichte SOW'? die Pendenzen aus
weiteren Beteiligten festgelegt. Insbesondere ist bei der Bearbei- den letzten GEP-Check-Protokollen und die Massnallh.men
tung der TP sicherzustellen, dass der Gesamtiiberblick der Entwas- zwecks Fests}elltlmg des genauen Umfangs der Defizite und
serungsplanung jederzeit vorliegt. Planungsbedirfnisse.
Der Entscheid iiber eine Submission von Leistungen zu einzelnen | ZUr Besprechung des Bearbeitungsumfangs wird die Gemeinde
TP oder fiir die GEP-Gesamtbearbeitung bleibt den Gemeinden mit ihren GEP-Ingenieuren eingeladen.
lberlassen, bzw. richtet sich nach den Vorgaben des Submissions-
rechts. Im Falle einer Submission ist das PH ein Bestandteil der
Ausschreibungsunterlagen. Die Genehmigung der PH fir einzelne TP erfolgt mit Schreiben
Vor der Ausschreibung sind die PH der zustandigen Gewasser- der zusténdigen Gewéasserschutzfachstelle.
schutzfachstelle zur Genehmigung einzureichen.

4 | Ausschreibung und Vergabe:

Die Ausschreibung kann durch die Gemeinde als Auftraggeberin
selbst (Fall A) oder auf Wunsch in deren Vertretung durch die GL
(Fall B) auf der Grundlage der genehmigten PH und der vorgangig
festzulegenden Vergabekriterien vorgenommen werden.

Im Fall B beurteilt die GL die Angebote und stellt den Antrag zur
Vergabe/Auftragserteilung an die Gemeinde, welche den Auftrag
vergibt. Die Offertsteller und Beteiligten werden von der Gemeinde
Uber den Entscheid informiert.

Fiir die Ausschreibung werden die eidgendssischen und kanto-
nalen Vergaberichtlinien und -gesetze beachtet. Die einzu-
reichenden Honorarofferten orientieren sich an der VSA-
Richtlinie fiir die Bearbeitung und Honorierung, Ausgabe 1989,
Kapitel 7. Der Auftraggeber resp. die GL legt den Raster und
den gewiinschten Detaillierungsgrad zur Offertabgabe fest, um
den Offertvergleich und die Vergabe transparent halten zu kén-
nen (Kriterienliste).




Nr. | Inhalt Bemerkungen / Hinweise
5 | Bearbeitung GEP-Teilprojekte:
Der beauftragte Planer und die allenfalls beigezogenen Spezialis- | Anderungen und Abweichungen in Bezug auf Bearbeitungsum-
ten erarbeiten die Unterlagen geméass dem vereinbarten Leistungs- | fang oder Inhalt, insbesondere mit Auswirkungen auf die Kos-
umfang. Der beauftragte Planer und die GL stellen die dazu erfor- | ten, sind friihzeitig schriftlich festzuhalten.
derlighe Koordinati'on sicher. Die Bearbeitung erfolgt nach einem Sie sind dem Auftraggeber zur Zustimmung und der Gewasser-
vereinbarten Terminprogramm. schutzfachstelle zur Kenntnis zu bringen.
6 | Vorpriifung:
Die Gemeinde stellt der GL vor Abschluss der GEP-Teilprojekt- Die Vorpriifung vergleicht das genehmigte Pflichtenheft mit den
Bearbeitung einen Vorabzug und alle Unterlagen in digitaler Form | eingereichten Unterlagen. Der Vorpriifungsbericht enthalt Hin-
zur Vorprifung zu. Die GL und die Gewéasserschutzfachstelle iiber- | weise zu erforderlichen Korrekturen und Erganzungen.
prifen die eingereichten Unterlagen und erstellen einen entspre-
chenden Vorpriifungsbericht.
Die beteiligten kantonalen Fachstellen werden zur Stellung-
Vernehmlassung: nahme eingeladen, falls ihre Aufgabenbereiche tangiert werden
Die Gewasserschutzfachstelle koordiniert die Vernehmlassung oder Konflikte zu erwarten sind.
unter den beteiligten kantonalen Fachstellen.
7 | Bereinigung:
Der Planer bereinigt die allenfalls anlasslich der Vorprifung festge- | Untergeordnete technische Belange werden direkt zwischen
stellten Mangel und reicht das GEP-Teilprojekt via Gemeinde zur | dem Planer und der GL bereinigt.
erneuten Vorpriifung ein.
Kanton Zug: Offentliche Auflage
- Offentliche Auflage des GEP (§ 39 Abs.2 PBG) Der kommunale GEP ist im Kanton Zug ein gemeindlicher
- Einreichung von Einwendungen der Bevélkerung Richtplan gemass § 15 Planungs- und Baugesetz (PBG). Ent-
(§39 Abs. 3 PBG) sprechend ist dieser geméss § 37 PBG im Zonenplanverfahren
- Beschluss des Gemeinderates iber bereinigten GEP und zu erlassen, wobei hier der Gemeinderat den gemeindlichen
Uber Einwendungen (§ 37 PBG, § 39 Abs. 4 PBG) Richtplan beschliesst und die Beschwerdeméglichkeit nach §
- Zustellung an Baudirektion zur Genehmigung des GEPs 41 PBG entfallt.
- Genehmigungsentscheid Baudirektion (§ 43 Abs. 1 PBG)
- Amtsblattpublikation des GEP (§ 43 Abs. 2 PBG)
8 | Gesuch um Genehmigung:
Die Gemeinde reicht die GEP-Unterlagen nach ihrer Priifung und Mit der Abgabe sind auch die digital erfassten Daten gemass
Genehmigung 3-fach der Gewésserschutzfachstelle zur Genehmi- | Vorgaben des Datenbewirtschaftungskonzeptes und sémtliche
gung ein (je 1 Ex an Gde, GEP-Ing. und kant. Fachstelle) Dokumente & Plane als PDF einzureichen.
9 | Priifung und Genehmigungsantrag:
Die zustandige Gewasserschutzfachstelle priift die definitive GEP- | Im Genehmigungsantrag resp. in den Erwagungen der Geneh-
Dokumentation, nimmt in den Erwagungen Bezug auf den Vorprii- | migung wird auf die in der Vorpriifung eingegangenen Stel-
fungsbericht und bereitet die Genehmigung des GEP z.H. der zu- | lungnahmen aller Fachstellen Bezug genommen.
standigen Behdrde vor.
10 | Genehmigung und Zustellung:
Einzelne GEP-Teilprojekte werden durch die zustandige Behdrde | Die Ubersicht aller Teilprojekte zeigt Abbildung 1 des uPH.
genehmigt (Stufe Verband: Baudirektion ZG; Stufe Gemeinde: LU: Die beteiligten Fachstellen, die GL und die Planer werden mit
Dienststelle Umwelt und Energie; SZ: Regierungsrat; ZG: Amt fir Kopien der Genehmigung orientiert.
Umwelt bzw. Baudirektion).
Die Genehmigung richtet sich an den Verband bzw. die Verbands-
gemeinde des GVRZ.
11 | Umsetzung und rollende Planung:

Die Teilprojekte lassen sich weitgehend unabhéngig voneinander
nachfiihren. Dies erleichtert die angestrebte Umsetzung einer rol-
lenden Entwasserungsplanung.

In regelmassigen Intervallen fiihrt die Gesamtleitung mit der
Gemeinde einen GEP-Check durch und erstellt einen Statusbe-
richt. Dabei wird auch die kantonale Gewasserschutzfachstelle
begrisst.

Fiir Fragen und weitere Auskiinfte

- Gesamtleitung GVRZ, c/o GVRZ, Lorzenstrasse 3, 6330 Cham, Tel. 041 784 11 55

- Dienststelle Umwelt + Energie Luzern, Libellenrain 15, 6002 Luzern, Tel. 041 228 60 60

- Amt fir Umweltschutz des Kantons Schwyz, Kollegiumstrasse 28, 6431 Schwyz, Tel. 041 819 20 35
- Amt fir Umwelt des Kantons Zug, Aabachstrasse 5, 6300 Zug, Tel. 041 728 53 70




FLIESSSCHEMA : BEARBEITUNG UND GENEHMIGUNG GEP-TEILPROJEKTE
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